



Travaux de réhabilitation et de renforcement des réseaux d'assainissement dans le gouvernorat de Bizerte (mesures d'urgence)



FICHE D'IDENTITÉ

Composante 2	Assainissement
Budget disponible	BEI 2 700 000 €
Durée prévisionnelle	18 mois
Travaux	Groupement STEP EBMA SNBTP 7 116 795,000 DT
Fourniture	Société SCIPP 3 188 352,776 DT
Durée prévisionnelle	5 mois

Description technique :

L'ONAS a proposé d'entreprendre des actions urgentes dans le cadre du Programme de dépollution Intégré du Lac du Bizerte pour la réhabilitation d'une tranche, jugée prioritaire, du réseau d'assainissement d'environ 15 Km de conduites (soit 10 % de la longueur totale de réseau à réhabiliter). Le coût de ces travaux est estimé à 10 Millions de dinars tunisiens.

L'intervention sera réalisée aux sites suivants :

- Bizerte : avenue Othmène Allouche, Route Nadhour - Centre-ville Bizerte (Jusqu'à la rue d'Algérie), Rue Ettoute - Zarzouna, Ain Mariem - Bizerte jusqu'à l'avenue de 14 janvier.
- M. Bourguiba : Rue de la rue Tahar Sfar et l'avenue Ali Belhaouen .



- M. Jemil : Station de pompage SRJ1
- M. Abderrahmane : Station de pompage SRA2 et la ceinture au bord du lac de Bizerte
- Mateur : Rue d'Algérie, Rue Thaieb El M'hiri et Oued Khalij
- Tinja : Rue Sbeitla ; Rue Louta ; Rue Elcanal et Rue Madjerda

Etat d'avancement :

Marchés de fournitures et travaux ont été conclus. Les études d'exécution et le PCES sont en cours d'élaboration par le groupement. Les travaux ont démarré en janvier 2020 pour atteindre environ 60 % de réalisation sur tous les fronts .

<https://www.facebook.com/518243658364417/videos/748795605718955>



Office national de l'assainissement

Siège : 32, rue Hédi Nouria 1001 Tunis

Tél : 71 343 200 / **Fax :** 71 350 411

E-mai : coc@onas.nat.tn **Site web :** www.onas.nat.tn

M. Bader ESSALEM B.LTAIEF

Point focal
Chef division