



Réhabilitation et extension du réseau d'assainissement des eaux usées



FICHE D'IDENTITÉ	Composante 2	Assainissement
	Budget disponible	Contribution UE\FIV Contribution gouvernement Tunisie BEI BERD 29 211 000 €
	Etude de réhabilitation du réseau d'assainissement des eaux usées	Groupement I2E + DORSH INTERNATIONAL 615 759 000 TND
	Durée prévisionnelle	9 mois
	Etude extension du réseau d'assainissement des eaux usées	Groupement SCET Tunisie / SCE 757 370 580 TND
	Durée prévisionnelle	9 mois

Description technique :

La composante infrastructurelle proposée dans le domaine de l'assainissement porte sur la réhabilitation des réseaux d'assainissement vétustes et sous dimensionnés en milieu urbain ainsi que sur l'extension des systèmes d'assainissement collectifs en milieu rural.

En particulier:

- Mise à niveau des réseaux urbains (100 km de canalisations et 17 stations de pompage) .
- Expansion du réseau (50 km supplémentaires aux 650 km existants) et des raccordements dans les zones non assainies urbaines (10.000 habitants, réduction de 80 T/an de OB05) et T/an de DB05) et rurales (25.500 habitants, réduction de 400 T/an de DB05) .



Etat d'avancement :

Études détaillées d'extension et de réhabilitation du réseau d'assainissement achevées.

Vu le budget insuffisant pour la réalisation de tous les travaux, une priorisation des interventions a été préparée en concertation entre l'ONAS et l'UGPO et les bailleurs de fonds. Celle-ci classe les projets de l'ONAS dans le cadre de cette composante par ordre de priorité et par lots.

Le calendrier estimatif de réalisation de ces lots est comme suit :

Réhabilitation du réseau :

Travaux de réhabilitation de réseau de transfert des eaux usées de la ville de bizerte vers la step de bizerte	<ul style="list-style-type: none">Signature des contratsRéception provisoireRéception définitive	11/07/2023 11/07/2024 11/07/2025	
Travaux de réhabilitation de réseau primaire dans les Villes de Bizerte, Zarzouna, Menzel Adberrahmane et Menzel Jemil	Appel d'Offres	Signature Contrat	Réception
Lot 1: réseau primaire de Bizerte et ancienne Médina	03/08/2023	18/03/2024	P 09/09/2026 D 09/09/2027
Lot 2: Conduite de refoulement El Azib à Menzel Jemil et SP	03/08/2023	18/03/2024	P 13/04/2025 D 13/04/2026

Extension du réseau :

Travaux d'extension de réseau ville de :	Appel d'offres	Signature Contrat	Réception
Menzel abderrahmane, M. Jemil	10/12/2022	11/08/2023	P 09/09/2024 D 09/09/2025
La localité d'el azib	10/12/2022	11/08/2023	P 06/11/2024 D 27/10/2026
Travaux d'extension de réseaux d'eaux usées dans les villes de Menzel Bourguiba, tinja et mateur	<ul style="list-style-type: none">lot 1: Lancement de l'AOSignature du contratRéception provisoireRéception définitive	20/07/2023 08/03/2024 02/09/2025 02/09/2027	



Office national de l'assainissement

Siège : 32, rue Hédi Nouira 1001 Tunis

Tél : 71 343 200 / Fax : 71 350 411

E-mai : coc@onas.nat.tn Site web : www.onas.nat.tn

M. Bader Essalem B.LTAIEF

Point focal
Chef divisor